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1 INLEIDING 

 
In opdracht van D&M Properties B.V. heeft Ortageo Zuidoost B.V. een saneringsplan opgesteld voor de locatie 
Thijmstraat 141 in Nijmegen.  
 
De locatie wordt herontwikkeld. Deze herontwikkeling betreft de sloop van de bestaande sportschool en de 
realisatie van een zorgappartementencomplex. Vastgesteld is dat sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met metalen, PAK en tetrachlooretheen waarvoor in het huidige gebruik geen risico’s 
aanwezig zijn. Een sanering hoeft niet met spoed te worden uitgevoerd, maar in geval van sloop en nieuwbouw is 
een bodemsanering wel noodzakelijk. Daarvoor is dit saneringsplan opgesteld. 
 
Het doel van het saneringsplan is het beschrijven van een saneringsaanpak die enerzijds past binnen de praktische 
en financiële randvoorwaarden van de opdrachtgever en anderzijds binnen de beleidsregels van de gemeente 
Nijmegen. 
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2 BESCHIKBARE GEGEVENS 

 Beschikbare rapportages 

Van de bodemkwaliteit op (en nabij) de locatie zijn de in tabel 1 opgenomen rapportages beschikbaar. 
 
Tabel 1: Beschikbare rapportages   

Titel Bureau, kenmerk, datum 

 "Verkennend bodemonderzoek locatie Thijmstraat 141 Nijmegen” Royal Haskoning, rapportnummer 
16592.E0722.AO, 20 augustus 1996 

 “Historisch onderzoek Thijmstraat 139-141” ReGister, project 04037 HO nr. 586, 12 april 
2005 

 "Verkennend bodemonderzoek Thijmstraat 139-141 Nijmegen”  Syncera Milieu, rapportnummer b06b0358.r02, 
12 februari 2007 

 “Nader bodemonderzoek ontwikkeling Willemskwartier Oost” Royal Haskoning, rapportnummer 9S4420.AO, 
11 juli 2008 

“Evaluatie grondsanering Brederostraat, Willemskwartier Oost Nijmegen” Royal Haskoning, projectnummer 9S4420.AO, 
5 december 2008 

“Binnenluchtonderzoek Thijmstraat 141 Nijmegen” Envita Nijmegen, rapportnummer 
202820-10/R01, 10 januari 2013 

"Aanvullend bodemonderzoek  Thijmstraat 141 Nijmegen” Envita Nijmegen, rapportnummer 
202820-11/R01, 19 augustus 2013 

Aanvullende gegevens/toelichting naar aanleiding van vragen van gemeente 
Nijmegen 

Email d.d. 3 september 2013 aan gemeente 
Nijmegen 

“Aanvullend en actualiserend bodemonderzoek Thijmstraat 141 in Nijmegen” Ortageo Zuidoost B.V., rapportnummer 
202820-13/R01, 12 oktober 2018 

“Aanvullend bodemonderzoek Thijmstraat 141 in Nijmegen” Ortageo Zuidoost B.V., rapportnummer 
210348/R01, 22 maart 2019 

 

 Locatiegegevens 

De locatie is gelegen in de wijk Nijeveld, zuidwestelijk van het centrum van Nijmegen. De regionale ligging is 
weergegeven op het topografisch overzicht in bijlage 1.  
 
Op de locatie was tot begin 2019 sportgezondheidscentrum “Nijmegen ‘82” gevestigd. De locatie is in de periode 
van 1929 tot 1977 in gebruik geweest ten behoeve van metaalbedrijven. De bebouwing is een aantal keer 
uitgebreid. Sinds circa 1984 was een sportschool in het pand gevestigd. 
 
Gegevens over de locatie zijn weergegeven in onderstaande tabel. De kadastrale kaart en het kadastrale bericht 
zijn opgenomen in bijlage 2. 
 

Tabel 2: Locatiegegevens 

Geografische gegevens 

Adres Thijmstraat 141, Nijmegen 

Kadastrale aanduiding Gemeente Hatert, sectie M, nummer 928 

Oppervlakte   2.168 m2 

Juridische informatie 

Eigenaar Mw. S.J.C. Otten  

(Voormalige) gebruiker Sportgezondheidscentrum Nijmegen ‘82 
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Inrichting 

Bebouwing  Pand sportschool 

Verharding Klinkers 
 
De ligging van de locatie is weergegeven op onderstaande luchtfoto.  
 

 
Figuur 1: Luchtfoto met locatie (blauwe lijn) en naaste omgeving (bron: Milieu-atlas gemeente Nijmegen) 
 

 Lokale bodemopbouw en geohydrologie 

De onderzoekslocatie is gelegen binnen het stuwingsgebied van Nijmegen. Vanaf maaiveld tot circa NAP -70 m 
(ca. 98 m-mv) bevindt zich het 1e watervoerend pakket bestaande uit grove (grindhoudende) zanden en 
scheefgestelde afwisselende lagen fijne kleihoudende zanden. 
 
De grondwaterstand bedraagt circa 20 m-mv. Regionaal gezien is de stromingsrichting van het freatisch grondwater 
noordwestelijk.  
 
De locatie ligt niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning of een grondwaterbeschermingsgebied.  
 
In onderstaande tabel is weergegeven hoe de bodem op de onderzoekslocatie tot 2,6 m-mv gemiddeld is 
opgebouwd. 
 
Tabel 3: Gemiddelde bodemopbouw 

Diepte (m -mv) Hoofdbestanddeel Nadere omschrijving 

0 – 0,1 à 0,7 Zand Matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig 

0,1 à 0,7– 0,9 à 1,6 Zand Matig tot zeer grof, matig grindig, zwak siltig 

0,9 à 1,6 – 2,6 zand Matig fijn, zwak siltig, zwak grindig 
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 Verontreinigingssituatie  

Op basis van de in paragraaf 2.1 genoemde bodemonderzoeken kan de verontreinigingsituatie als volgt worden 
samengevat: 
 
Verontreiniging tetrachlooretheen 

 
Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat in de bovengrond op het middenterrein (buiten) sprake is van sterke 
verontreiniging met tetrachlooretheen (PER). Daarnaast is ook op een plek onder het aangrenzende pand sterke 
verontreiniging met tetrachlooretheen aangetoond (boring 203). De gehalten over schrijden de interventiewaarde 
maar het maximaal aangetoonde gehalte bedraagt “slechts” 2,8 mg/kg d.s. Er is geen duidelijke bronlocatie te 
onderscheiden. Vermoed wordt dat de verontreiniging is ontstaan door  het spoelen van vaten of iets dergelijks op 
het middenterrein.  
 

 
Figuur 2: Verontreinigingscontour middenterrein 
 
Bij de deelsanering die is uitgevoerd voor de realisatie van het aan de westzijde grenzende nieuwbouwplan in 2008, 
is in de wand van de ontgraving ter hoogte van het middenterrein een gehalte van 6,3 mg/kg d.s. tetrachlooretheen 
aangetoond. 
 
Horizontale afperking 
De verontreiniging is op het aan de westzijde grenzend perceel (nieuwe woningen) tot op de perceelsgrens 
gesaneerd. In noordoostelijke, oostelijke en zuidelijke richting is de verontreiniging op tussenwaardeniveau 
afgeperkt door de inpandig uitgevoerde boringen en in noordwestelijke richting door boring 11 (Syncera). De matige 
tot sterke verontreiniging komt voor op een oppervlakte van circa 280 m2. Daarbuiten komen plaatselijk lichte 
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verontreinigingen met tetrachlooretheen voor, ook inpandig. Deze lichte verontreinigingen zijn horizontaal niet 
afgeperkt aangezien deze niet aaneengesloten voorkomen maar her en der.  
 
Verticale afperking 
Met name voor de verticale afperking is in 2018 een actualiserend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit 
de resultaten van dat onderzoek komt globaal hetzelfde beeld naar voren als bij de eerder uitgevoerde 
onderzoeken. De hoogste gehalten komen voor in de bovengrond tot 0,5 à 0,7 m-mv. Dit zijn matig tot (net) sterk 
verhoogde gehalten. Vanaf 0,9 m-mv zijn ten hoogste licht verhoogde gehalten aangetoond. Op basis van het 
onderzoek uit 2018 is beter aangetoond dat de verontreiniging vanaf 0,6 à 0,9 m-mv niet meer in matig of sterk 
verhoogde gehalten aanwezig is. Gezien de diepte van de overgang van de humeuzere bovengrond naar 
humusarme ondergrond op circa 0,7 m-mv wordt verwacht dat dit ook de feitelijke overgang is van matig tot sterk 
verhoogde gehalten naar (zeer) lichte verontreinigingen. (Zeer) lichte verontreinigingen met tetrachlooretheen zijn 
aangetoond tot 3,5 m-mv, maar niet in een aangesloten grondlichaam.  
 
Omvang verontreiniging 
De omvang van de matige tot sterke verontreiniging bedraagt maximaal 250 m3 (280 m2 x maximaal 0,9 m). Er is 
dus sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met tetrachlooretheen. Dit was overigens reeds 
bekend aangezien het deel van het geval van verontreiniging op het aangrenzende perceel reeds is gesaneerd.  
 
Grondwater 
In het grondwater (circa 20 m-mv) zijn geen overschrijdingen van de interventiewaarde aangetoond. Eén van de 
peilbuizen (nr. 218) is gesitueerd net westelijk van de binnenplaats, daar waar het hoogste gehalte 
tetrachlooretheen is aangetoond in de grond in het talud van de ontgraving aan de zijde van het middenterrein. Hier 
is een matige verontreiniging met tetrachlooretheen in het grondwater aangetoond (overschrijding tussenwaarde). 
 
Verontreiniging met zink 

 
De bovengrond op het middenterrein (340 m2), is sterk verontreinigd met zink. De verontreinigingen zijn aangetoond 
in de bovengrond tot 0,5 m-mv. In de diepere ondergrond zijn ten hoogste nog lichte verontreinigingen met zink 
aangetoond (gehalten onder de lokale maximale waarde).  
 
Op het middenterrein gaat de geroerde humeuze laag over in zeer grof geel zand op een diepte van 0,6 à 0,7 m-
mv. Die overgang zal ook de verticale grens vormen van de verontreiniging met zink. Deze zinkverontreiniging val 
grotendeels samen met de matige tot sterke verontreiniging met tetrachlooretheen maar is horizontaal iets groter. 
De omvang bedraagt circa 238 m3 (340 m2 x 0,7 m).  
 
Verontreiniging met PCB 

 
De geroerde humeuze zandlaag is diffuus verontreinigd met PCB. Het betreft veelal lichte verontreiniging (> 
achtergrondwaarde). Eenmaal is een matige verontreiniging en eenmaal een sterke verontreiniging met PCB 
aangetoond. De matige verontreiniging bevindt zich binnen het hieronder omschreven bodemvolume op het 
zuidelijk terreindeel. De sterke verontreiniging is inpandig aangetoond, grenzend aan de met tetrachlooretheen 
verontreinigde binnenplaats. Op grond van het totale beeld is geconcludeerd dat geen sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met PCB. De omvang van de sterke verontreiniging met PCB rond boring 202 wordt 
geraamd op 16 m3 (40 m2 x 0,4 m). 
 
Verontreiniging met zware metalen en PAK 

 
Op het zuidelijk deel van de locatie, de binnentuin met de aan weerszijden aanwezige bebouwing, is sprake van 
sterke verontreinigingen met verschillende zware metalen, met name zink en lood maar plaatselijk ook arseen, 
koper en PAK. Over het algemeen zijn de sterke verontreinigingen aangetoond in de bovengrond tot 0,5 à 0,8 m-
mv maar plaatselijk in de zuidelijke binnentuin zijn in een metaal- en ijzerhoudende laag in de ondergrond van 
boring 9A (0,5-1,4 m-mv) naast zink ook arseen, koper, lood, nikkel en PAK in sterk verhoogde gehalten 
aangetoond. De geroerde humeuze zandlaag zit op dit deel van het terrein dieper dan verder noordelijk op de 
locatie, tot 1,0 à 1,5 m-mv. Plaatselijk zijn hier ook pure puinlagen in de ondergrond aanwezig.  
 
De verontreinigingen komen heterogeen verspreid voor: dit terreindeel is niet integraal sterk verontreinigd maar her 
en der en op verschillende diepten zijn de verontreinigingen in wisselende samenstelling aangetoond. 
 
De omvang van de verontreiniging op het zuidelijke terreindeel wordt geraamd op 600 m3 (460 m2 x 1,3 m). 
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Verontreiniging met minerale olie  
 
In de sterk puinhoudende grond ter plaatse van de voormalige metaalspuitinrichting is lokaal een sterke 
verontreiniging met minerale olie aangetoond in de toplaag (0,2-0,4 m-mv). Geconcludeerd is dat de verontreiniging 
met minerale olie van beperkte omvang is. Bij een geschatte oppervlakte van (maximaal) 10 m2 en een laagdikte 
van 0,2 meter bedraagt het volume sterk met minerale olie verontreinigde grond slechts circa 2 m3. Er is geen 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met minerale olie. 

 Ernst en spoedeisendheid 

In een beschikking van 11 maart 2014 is vastgesteld dat voor de locatie Thijmstraat 139-141 sprake is van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging met metalen, PAK, PCB, minerale olie en tetrachlooretheen.  
 
N.B. dat sprake is van een ernstige bodemverontreiniging met PCB zoals in de beschikking aangeven, wordt op 
grond van alle (deels na de beschikking) uitgevoerde bodemonderzoeken niet bevestigd. Er is wel sprake van een 
diffuse verontreiniging met PCB maar in het laatste onderzoek (inpandige boringen) is geconcludeerd dat de vor 
met PCB op zichtzelf niet ernstig is.  
 
In 2014 is tevens een beschikking “instemming deelsaneringsplan” vastgesteld op basis van een destijds ingediend 
deelsaneringsplan naar aanleiding van de voorgenomen verbouwing van de sportschool naar 
studentenhuisvesting. Dit plan is echter niet gerealiseerd. 
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3 AFWEGING SANERINGSDOELSTELLING 

 Beleid 

Bij het afwegen van de saneringsvariant en het definiëren van de saneringsdoelstelling is uitgegaan van de 
“Beleidsnota Bodem 2012: De Gelderse wegwijzer door bodemland”, waarin het nationaal geldende 
bodemsaneringsbeleid nader is ingevuld voor Gelderland. 
 
Daarnaast is Nota Bodembeheer van de gemeente Nijmegen (september 2012) gebruikt voor het vaststellen van 
de lokale maximale waarden. De saneringslocatie bevindt zich in deelgebied 1900-1945. 
 

 Afweging saneringsaanpak 

In de onderstaande afbeelding is de geplande inrichting van de locatie weergegeven. 
 

 
Figuur 3: 3D impressie inrichting 
 
In bijlage 3 is een volledige presentatie van het plan opgenomen. 
 
Op het zuidelijk deel van de locatie wordt een parkeerterrein aangelegd. Langs de westelijke perceelsgrens wordt 
de inrit gemaakt naar het parkeerterrein. De rest van het terrein wordt bebouwd waarbij tussen de bebouwing een 
gemeenschappelijke tuin wordt aangelegd.  
 
Gezien de volledige reconstructie (sloop en nieuwbouw) is het van belang dat de verontreinigingen zodanig worden 
verwijderd dat deze in de bouwfase geen belemmeringen opleveren.  
 
Verontreinigingen op en rond middenterrein 

Omdat de verontreinigingen op en rond het middenterrein zich in de bovengrond bevinden en gezien de aard van 
de verontreinigingen (naast zink ook tetrachlooretheen en plaatselijk minerale olie en PCB), ligt het voor de hand 
om deze tot een zodanige diepte danwel terugsaneerwaarde te ontgraven dat op het moment van de sloop van de 
fundaties en de nieuwbouw de bodemsanering als afgerond kan worden beschouwd en er vanuit de bodemkwaliteit 
na sanering geen specifieke maatregelen meer noodzakelijk zijn. 
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Voor de verontreiniging met tetrachlooretheen is er een situatie dat de matige en sterke verontreinigingen zich 
bevinden in de bodemlaag tot 0,6 à 0,9 m-mv. Daaronder en daarbuiten is sprake van heterogeen verspreid 
aangetoonde lichte verontreinigingen die plaatselijk tot op 3,5 m-mv zijn aangetoond. Uit de boorprofielen blijkt dat 
sprake is van een humeuze, puinhoudende zandlaag tot 0,6 à 1,0 m-mv. Met de ontgraving van deze bodemlaag 
worden op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken zowel de matige tot sterke verontreiniging met 
tetrachlooretheen als de verontreinigingen met zware metalen en PAK boven de lokale maximale waarde 
verwijderd. In de ondergrond blijven dan heterogeen verspreid slechts lichte verontreinigingen met 
tetrachlooretheen achter.  
 
Het saneren van de lichte verontreiniging met tetrachlooretheen, ofwel het hanteren van de achtergrondwaarde als 
terugsaneerwaarde, wordt niet noodzakelijk, passend of zinvol geacht om de volgende redenen: 
 
• Uit binnenluchtonderzoek is gebleken dat in de huidige – niet gesaneerde – situatie, geen sprake is van risico’s 

als gevolg van uitdamping van de verontreiniging met tetrachlooretheen. Na sanering van de matige tot sterke 
verontreiniging is de kans op risico’s als gevolg van uitdamping nihil; 

• Een verontreiniging met tetrachlooretheen betreft een mobiele verontreiniging. Van een sterke 
grondwaterverontreiniging is hier echter geen sprake. In het grondwater, dat wordt aangetroffen op circa 20 
m-mv,  is een matige verontreiniging aangetoond. De verontreiniging is al voor 1977 ontstaan in de periode 
dat het pand in gebruik was door metaalbedrijven. Aan het feit dat ruim 40 jaar later het grondwater niet ernstig 
verontreinigd is kan worden geconcludeerd dat de verontreinigingssituatie reeds stabiel is en er geen zodanig 
nalevering plaatsvindt dat de grondwaterkwaliteit serieus bedreigd wordt. Wanneer de verontreinigingsvracht 
in verregaande mate verwijderd wordt, zoals het geval is bij de voorgestelde aanpak, is de verdere nalevering 
naar het grondwater op de diepte waarop dit aanwezig is, nihil; 

• Het ontgraven met de achtergrondwaarde als terugsaneerwaarde betekent het ontgraven tot minimaal 3,5 m-
mv, ofwel het ontgraven en afvoeren van circa 1.000 m3 grond in plaats van 250 m3. De kosten hiervoor zijn 
buitenproportioneel hoog ten opzichte van de milieuwinst die gering is of zelfs negatief wanneer 
energieverbruik en het gebruik van grondstoffen (schoon aanvulzand) mede in ogenschouw worden genomen. 
In ogenschouw dient daarbij te worden genomen dat een grondkerende constructie zal moeten worden 
toegepast langs de westelijke perceelsgrens hetgeen een groot effect heeft op de saneringskosten; 

• Het grootste deel van de huidige binnenplaats wordt in de nieuwe situatie ook weer ingericht als verhard 
buitenterrrein.   

 
Voor de verontreinigingen met minerale olie en PCB geldt dat deze niet ernstig zijn en er derhalve geen 
saneringsnoodzaak bestaat op grond van de Wet bodembescherming. Gezien echter de voorgenomen herinrichting 
is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze verontreinigingen niet vermengd raken van de overige grond. 
Beide spots worden daarom ook gesaneerd. Aangezien overal binnen de locatie lichte verontreinigingen met PCB 
voorkomen, zal voor PCB de interventiewaarde als terugsaneerwaarde worden gehanteerd. Voor minerale olie zal 
de lokale maximale waarde wonen (die gelijk is aan de achtergrondwaarde) als terugsaneerwaarde worden 
gehanteerd. 
 
Verontreinigingen op het zuidelijk terreindeel 

Voor de verontreinigingen op het zuidelijk terreindeel ligt de situatie anders. Dit terreindeel wordt ingericht als 
parkeerterrein. Dat betekent dat daar behalve de ontgraving van een cunet voor de verhardingsconstructie na sloop 
geen grondwerk hoeft plaats te vinden. De verontreiniging op dit terreindeel betreft immobiele verontreinigingen 
met zware metalen en PAK die heterogeen verspreid is aangetoond tot op wat grotere diepte (plaatselijk tot 1,5 m-
mv). Daarnaast is plaatselijk puur puin in de ondergrond aanwezig waarvan niet duidelijk is tot welke diepte dit 
voorkomt. 
 
Een en ander maakt de keuze om hier niet te gaan voor een terugsaneerwaarde maar voor het realiseren van een 
duurzame afdeklaag, namelijk het parkeerterrein, meer voor de hand liggend.  
 

 Saneringsdoelstelling 

De saneringsdoelstelling wordt als volgt geformuleerd: 
 
Toekomstige parkeerterrein 

Realiseren duurzame aaneengesloten afdeklaag in de vorm van bestrating. 
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Overig deel van de locatie 

Ontgraven en afvoeren verontreinigde grond tot niveau terugsaneerwaarden. De terugsaneerwaarden worden als 
volgt gedefinieerd: 
 

• Zink: lokale maximale waarde deelgebied 1900-1945, traject 1 
 

• Tetrachlooretheen: tussenwaarde  
 

• Minerale olie (spot): maximale waarde klasse wonen (= achtergrondwaarde) 
 

• PCB (spot): interventiewaarde 
 
In de onderstaande tabel zijn de terugsaneerwaarden weergegeven voor standaardbodem (GSSD) en voor grond 
met 2% organische stofgehalte en 2% lutum (meest kritische waarden). 
 
Tabel 4: Overzicht terugsaneerwaarden grond 

Parameter Terugsaneerwaarde (mg/kg d.s.) 

GSSD H=2%, L=2% 

tetrachlooretheen 4,475 0,895 

zink 576 243 

PCB (spot) 1 0,2 

Minerale olie (spot) 190 38 
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4 UITVOERING SANERING 

 Voorbereiding 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke sanerende maatregelen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
 
Door de opdrachtgever: 

• Vooraf informeren van de betrokken omwonenden over de voorgenomen saneringswerkzaamheden. 
• Opstellen veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) van de ontwerpfase in het kader van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
Door de aannemer: 

• Opstellen veiligheids- en gezondheidsplan van de uitvoeringsfase in het kader van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

• Inrichten werkterrein volgens V&G-plan uitvoeringsfase (afzetting, veiligheidsborden, deco-unit, rijplaten, 
borstelplaats en personeelsvoorzieningen). 

 Grondsanering 

De grondsanering moet worden uitgevoerd aan het eind van de sloopfase, nadat de opstallen en begane 
grondvloeren zijn gesloopt en verwijderd maar de fundatiestoken nog aanwezig zijn. Er heeft op dat moment nog 
geen grondverzet plaatsgevonden voor het verwijderen van de fundaties, maar de locatie – en dan met name de 
binnentuin – is wel bereikbaar voor materieel en voor ontgraving voor wat betreft de verontreinigingen onder het 
pand.  
 
In bijlage 4 is het ontgravingsplan opgenomen. De verontreinigde grond wordt ontgraven en direct geladen in een 
vrachtauto. Er wordt ontgraven tot de aangegeven diepte. De milieukundig begeleider kan de ontgravingsdiepte 
bijstellen aan de hand van zintuiglijke waarnemingen. Daarbij wordt gekeken naar de overgang van de 
puinhoudende, donkerbruine bovenlaag naar de lichtbruine of gele, puinvrije ondergrond. Voor het zuidelijk 
terreindeel wordt ontgraven tot 0,4 m minus het toekomstig peil van de parkeerplaats. 
 
In horizontale richting wordt veelal ontgraven tot aan de perceelsgrens of de fundatie van de panden. Aan de 
westzijde langs de perceelsgrens is een grondkering aanwezig waarop het hekwerk staat. Hier wordt ontgraven tot 
aan de grondkering. Deze wordt behouden. 
 
Als alle verontreinigde grond op visuele basis is ontgraven worden de putbodems en -wanden uitgekeurd.  

 Verwerking vrijkomende grond 

De grond wordt afgevoerd naar een grondreinigingsbedrijf dat beschikt over een erkenning op basis van BRL 7500. 
De transporten gaan vergezeld van begeleidingsformulieren. 

 Ondergrondse tanks 

Er zijn 2 ondergrondse tanks binnen de locatie in gebruik geweest: 
• Middenterrein:  8.000 liter HBO 
• Binnentuin: 5.000 liter HBO 

 
De bodem ter plaatse van beide tanks is in 1996 door Royal Haskoning onderzocht. Bij de ondergrondse tanks zijn 
in de grond zowel zintuiglijk als analytisch geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van minerale 
oliecomponenten.  
 
Het onderzoek is in 1996 uitgevoerd naar aanleiding van het voornemen de tanks te verwijderen. Of deze tanks 
ook daadwerkelijk verwijderd zijn, is niet bekend. Het is dus goed mogelijk dat één of beide tank(s) bij de 
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sloopwerkzaamheden worden aangetroffen. In dat geval worden de tanks door een erkend tanksaneringsbedrijf 
gesaneerd.  

 Aanvulling 

Aanvulling vindt plaats al naar gelang het tekort op de grondbalans binnen het bouwproject. Waarschijnlijk zal het 
bouwterrein na sloop van de fundaties eerst geëgaliseerd worden.  
 
Als er grond wordt aangevoerd, gelden de eisen op basis van het Besluit bodemkwaliteit en de Nota bodembeheer 
van de gemeente Nijmegen. De kwaliteit van de grond dient minimaal te voldoen aan de lokale maximale waarden 
voor traject 1, zone 1900-1945.  
 
In geval grond wordt aangevoerd, zal deze grond worden gebruikt ter plaatse van de binnentuin zodat daar een 
toplaag van geschikte grond zal zijn. Zo nodig wordt daarvoor eerst het maaiveld geprofileerd waarbij grond ter 
plaatse van de toekomstige tuin wordt gebruikt om elders het terrein op hoogte te brengen. 
 
Bij de aanvulling van de kelder wordt aangesloten op de bodemopbouw van de kelderwanden. Onderin wordt geel 
zand gebruikt en bovenin kan humeuzere en enig puinhoudende grond worden gebruikt. 

 Grondbalans 

In onderstaande tabel zijn de grondstromen uitgewerkt. Verwacht wordt dat in totaal circa 412 m3 verontreinigde 
grond vrijkomt. 
 
Tabel 5: Grondbalans 

Onderdeel Verwachte kwaliteit Hoeveelheid (m³) Verontreinigingen 

Middenterrein Matig tot sterk 
verontreinigd 

255 m3   (365 m2 x 0,7 m)  Zink en tetrachlooretheen  

Toekomstig 
parkeerterrein 

Sterk verontreinigd  140 m3   (460 m2 x 0,3 m) Zware metalen en PAK 

Oliespot Sterk verontreinigd 2 m3       (10 m2 x 0,2 m) Minerale olie  

PCB spot Sterk verontreinigd 15 m3     (37,5 m2 x 0,4 m) PCB 
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5 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 

 Algemeen  

De begeleiding en evaluatie van de bodemsanering wordt uitgevoerd conform het protocol 6001: Milieukundige 
begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg. 
 
Bij de milieukundige begeleiding worden twee hoofdtaken onderscheiden: 
• de milieukundige processturing: de milieukundige aansturing van de bodemsanering in het veld; 
• de milieukundige verificatie: het beschrijven van het eindresultaat van de sanering met als doel het bevoegd 

gezag in staat te stellen te beoordelen of de saneringsdoelstelling is bereikt zoals die is vastgelegd in de 
beschikking op het saneringsplan. 

 
Voorafgaand aan de uitvoering wordt het mandaat van de directie aan de milieukundige begeleider eenduidig 
vastgelegd, in overeenstemming met het gestelde in UAV en de BRL SIKB 6000. 

De algemene taken van de milieukundige begeleider tijdens de bodemsanering bestaan uit: 
 
Milieukundige processturing: 

• melden start sanering en einde bodemsanering bij de handhaver (ODRA); 
• het erop toezien dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform saneringsplan en voorwaarden uit de 

beschikking; 
• het aangeven van ontgravingsgrenzen; 
• bijhouden van de verzamelde gegevens in een logboek; 
• rapporteren aan de directie van alle afwijkingen; 
• rapportage van de verzamelde gegevens. 
 
Milieukundige verificatie: 

• monsterneming en analyse van grond in het kader van de eindcontrole; 
• vastleggen ontgravingsgrenzen; 
• rapportage van de gegevens en de resultaten in de evaluatieverslag. 

 Processturing 

5.2.1 Bepaling ontgravingsgrenzen 

Het aangeven van de ontgravingsgrenzen vindt primair plaats op basis van het ontgravingsplan en visuele 
beoordeling van de grond. Voor de verontreiniging met tetrachlooretheen wordt de PID-meter ingezet alhoewel op 
het lage niveau van verontreiniging deze vermoedelijk niet meetbaar is. Voor de verontreiniging met minerale olie 
wordt gebruik gemaakt van de olie-waterreactietest. Er wordt tot aan de westzijde tot aan de perceelsgrens 
ontgraven (grondkering).  
 
Bij het bepalen van de verticale grens wordt rekening gehouden met de textuur en kleur van de grond en de 
aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen in de grond.  
 
Voor het zuidelijke terreindeel (toekomstige parkeerterrein) wordt ontgraven tot het voor het cunet gewenste peil. 

5.2.2 Omgaan met afwijkingen op het saneringsplan 

De milieukundige processturing controleert of afwijkingen bij de uitvoering van de bodemsanering optreden of 
dreigen op te treden ten opzichte van het saneringsplan. Afwijkingen worden vastgelegd in het logboek en direct 
gemeld aan de opdrachtgever. Door of namens de opdrachtgever wordt de afwijking gemeld aan het bevoegd 
gezag. De milieukundige processturing treedt hierbij adviserend op. 
 
Indien de afwijkingen zodanig groot zijn, dat wijzigingen ten opzichte van het saneringsplan noodzakelijk zijn, dan 
dient een revisieplan te worden opgesteld. Dit revisieplan zal dan goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden 
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voorgelegd. In het revisieplan moeten onder meer de gevolgen van de afwijking voor de belangen van derden en 
de milieuhygiënische en/of andere risico's worden beschreven. Mogelijke grote afwijkingen zijn: 

• een onvoorziene restverontreiniging; 
• een andere saneringsmethode; 
• onvoorziene grote effecten bij derden; 
• een andere saneringsdoelstelling. 

 
Of een revisieplan noodzakelijk is, wordt uiteindelijk door het bevoegd gezag bepaald. 
 

Indien de verontreinigingssituatie niet overeen komt met de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken of 
er is sprake van een niet eerder ontdekte verontreiniging dan dienen aard en omvang hiervan te worden 
vastgesteld. 

 Verificatie 

5.3.1 Controle ontgravingsgrenzen 

De bemonsteringsstrategie ten behoeve van de verificatie is gebaseerd op tabel 1 uit het Protocol SIKB 6001. 
 
Voor het middenterrein is sprake van zowel “vluchtige mobiele verontreiniging” (tetrachlooretheen) als van “niet-
mobiele verontreiniging” (zink, PVB). De oliespot valt in de categorie “mobiele niet-vluchtige verontreiniging”. 
 
Nadat de verontreinigde grond is ontgraven worden eindmonsters genomen van de bodem en wanden van de 
ontgravingen. De monstername geschiedt per te onderscheiden bodemlaag. Er mogen maximaal twee aan elkaar 
grenzende wanden worden samengevoegd. De grondmonsters worden in een RvA geaccrediteerd laboratorium 
geanalyseerd volgens AS 3000.  
 
Voor het zuidelijk terreindeel vindt geen eindbemonstering plaatst. 
 
Putbodem: 

Niet-mobiel (zink en PAK, PCB) en mobiel niet-vluchtig (minerale olie) 

• per maximaal 100 m2 ontgravingsvlak; 
• analyse van 1 grondmonster samengesteld uit 10 gutssteken; 
• steekdiepte 0,1 - 0,3 m achter het ontgraven oppervlak; 
• bemonstering per te onderscheiden bodemtextuur. 
 

Vluchtig mobiel (tetrachlooretheen) 

• per maximaal 50 m2 ontgravingsvlak; 
• verrichten van 7 metingen met behulp van PID-meter; 
• steekbus-monster ter plaatse van hoogste uitslag. 
 
Putwanden:  

Niet-mobiel (zink en PAK, PCB) en mobiel niet-vluchtig (minerale olie) 

• per maximaal 50 m2 ontgravingsvlak; 
• analyse van 1 grondmonster samengesteld uit 10 gutssteken 
• steekdiepte 0,1 - 0,3 m achter het ontgraven oppervlak; 
• bemonstering per te onderscheiden bodemtextuur. 
 
Vluchtig mobiel (tetrachlooretheen) 

• per maximaal 25 m2 ontgravingsvlak; 
• verrichten van 7 metingen met behulp van PID-meter; 
• steekbus-monster ter plaatse van hoogste uitslag. 
 
In de volgende tabel zijn de minimale aantallen controlemonsters weergegeven. 
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Tabel 6: Minimumaantallen controlemonsters vaste bodem 

 putbodem putwanden 

Middenterrein (365 m2)   

• tetrachlooretheen  8 6 

• zink 4 6 

Onder het pand    

• minerale olie (10 m2) 1 2 

• PCB (37,5 m2) 1 2 
 
De analyseresultaten van de controlemonsters dienen onder het niveau van de in paragraaf 3.3 aangegeven 
terugsaneerwaarden te liggen.  
 
Als de terugsaneerwaarden worden overschreden dient te worden beoordeeld of verdere ontgraving mogelijk is. Is 
verdere ontgraving mogelijk, dan zullen na aanvullende ontgraving opnieuw controlemonsters worden genomen. 

 Evaluatieverslag 

Na afloop van de werkzaamheden zal een evaluatieverslag worden opgesteld. In het evaluatieverslag zullen, voor 
zover van toepassing, de volgende aspecten worden beschreven: 
• algemene project- en locatiegegevens; 
• overzicht van betrokken partijen; 
• oorspronkelijke verontreinigingsituatie met verwijzing naar uitgevoerde rapportages, inclusief gevalsdefinitie; 
• saneringsdoelstelling; 
• overzicht vergunningen en meldingen en de daarin gestelde eisen en voorwaarden; 
• relevante data, waaronder start en einde grondsanering; 
• omschrijving van de verrichte werkzaamheden met daarin opgenomen de hoeveelheid ontgraven en 

afgevoerde verontreinigde grond en de bestemming en verwerking daarvan. Tevens wordt de hoeveelheid en 
de kwaliteit van de aanvulgrond beschreven; 

• afwijkingen ten opzichte van saneringsplan, inclusief de (met bevoegd gezag) afgesproken aanpak hiervan; 
• monstername (wijze en situering) en beoordeling / toetsing van analyseresultaten van (tussentijdse controle, 

eindcontrole). De analyseresultaten en toetsingen worden in tabellen samengevat; 
• bijzonderheden ten aanzien van arbeidsomstandigheden en veiligheidsmaatregelen; 
• toetsing eindresultaat aan doelstelling; 
• indien nodig uitwerken van gebruiksbeperkingen en een (na)zorgplan.  
 
De volgende tekeningen worden toegevoegd aan het evaluatieverslag: 
• topografische ligging locatie; 
• ontgravingcontouren met daarin aangegeven de diepten van de ontgravingput en de situering van de genomen 

monsters en eventuele waargenomen bijzonderheden; 
• eventuele situering restverontreinigingen (ook op kadastrale tekening). 
 
Ten slotte worden de volgende bijlagen toegevoegd: 
• analysecertificaten en toetsingstabellen grond; 
• overzicht vrachtbonnen en afgevoerde hoeveelheden, inclusief weeg- en transportbonnen; 
• gegevens aanvulmateriaal; 
• daar waar nodig zullen foto’s van de werkzaamheden worden opgenomen in de rapportage. Hierbij kan gedacht 

worden aan afwijkingen, bijzondere visuele waarnemingen, etc. 
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6 ORGANISATORISCHE ASPECTEN 

 Betrokkenen 

De bij de sanering betrokken partijen en instanties zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
 

Tabel 7: Overzicht  betrokken partijen en instanties 

Functie Instantie 

Opdrachtgever D&M Properties B.V. 
Laantje 2 
6581 KK  MALDEN 
Contactpersoon: de heer ing. H.J.W. van Nieuwenhuijze 
Tel.: 06-55845482 

Bevoegd gezag Wbb  
 

Gemeente Nijmegen 
 

Handhaving Wbb Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 
 

Aannemer Nader in te vullen 
 

Milieukundige begeleiding Nader in te vullen 
 

 

 Planning en uitvoeringsduur 

De uitvoering van de saneringswerkzaamheden dient in overleg met de opdrachtgever en de bij de sloop betrokken 
aannemer te worden ingepast in het proces. De grondsanering kan het best worden uitgevoerd nadat de opstallen 
tot en met de begane grondvloeren maar zonder de fundatiestroken zijn gesloopt en verwijderd. Er heeft op dat 
moment nog geen grondverzet plaatsgevonden voor het verwijderen van de fundaties, maar de locatie – en dan 
met name de binnentuin – is wel bereikbaar voor materieel. 
 
De saneringswerkzaamheden zelf zullen enkele dagen tot een week in beslag nemen. Pas als de verharding van 
het parkeerterrein is gerealiseerd, is de sanering echter pas formeel afgerond.  

 Veiligheid en gezondheid 

Bij de werkzaamheden kunnen betrokkenen worden blootgesteld aan gezondheidsschadelijke stoffen. Blootstelling 
aan deze stoffen kan plaatsvinden langs drie wegen: 
• de ademhalingsorganen, als gevolg van inademen van stof en dampen; 
• de huid, als gevolg van contact met verontreinigde grond; 
• de mond en het spijsverteringskanaal, als gevolg van het inademen van aërosolen en onvoldoende hygiëne 

bij het eten, drinken en roken op de werklocatie. 
 
Om te kunnen vaststellen of een veiligheidsklasse van toepassing is, zijn de gehalten van de verontreinigende 
stoffen van belang. 
 
Op basis van de CROW-publicatie 400 (Werken in en met verontreinigde bodem) kunnen de (voorlopige) 
veiligheidsklassen worden bepaald. Dit is voor de onderhavige verontreinigingssituatie gedaan op basis van de 
hoogst aangetoonde gehalten in de grond. Het rapport is opgenomen als bijlage 5. 
 
De sanering valt in de klassen “rood vluchtig” voor de verontreiniging met tetrachlooretheen op het middenterrein 
en in “oranje niet vluchtig” voor de verontreiniging met lood in de binnentuin. 
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Regionale ligging onderzoekslocatie 
  



Omgevingskaart Klantreferentie: 202820-11/GPe

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object HATERT M 928
Thijmstraat 139, 6531 CP NIJMEGEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Kadastrale gegevens 
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BETREFT

Hatert M 928
UW REFERENTIE

202820-15
GELEVERD OP

21-12-2018 - 16:09
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11020246635
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

21-12-2018 - 12:46
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

21-12-2018 - 12:46
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Hatert M 928
Kadastrale objectidentificatie : 082160092870000

Locaties Thijmstraat 139
6531 CP  Nijmegen
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Thijmstraat 141
6531 CP  Nijmegen
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

THYMSTR 141 A
6531 CP  NYMEGEN

Thijmstraat 143
6531 CP  Nijmegen

Kadastrale grootte 2.168 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 187067 - 427178
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Erf - tuin

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming

Betrokken gemeente Nijmegen
Afkomstig uit stuk 1518

Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

Ingeschreven op 23-04-2014

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 56906/85 Ingeschreven op 08-07-2009 om 09:00

Hyp4 9290/68 Arnhem
Naam gerechtigde Mevrouw Sophia Johanna Cornelia Otten

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.82160092870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_56906_85
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_9290_68_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.108833866


BETREFT

Hatert M 928
UW REFERENTIE

202820-15
GELEVERD OP

21-12-2018 - 16:09
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11020246635
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

21-12-2018 - 12:46
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

21-12-2018 - 12:46
BLAD

2 van 2

Adres Nocturnestraat 24
6544 SR  NIJMEGEN

Geboren 28-12-1949
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te NIJMEGEN

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/contact
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Presentatie inrichtingsplan 
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Situatietekening met ontgravingsplan 
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Rapport bepaling veiligheidsklassen 
 
 
 
 
 



Bepaling veiligheidsklasse
datum: 17-01-02019 versie: 1.0
locatie: Thijmstraat 141
kadastraalnummer: -
uitvoerende partij: -
op basis van publicatie: 400

Bepaling veiligheidsklasse

 

rood vluchtig
Per (Tetrachlooretheen) (Per)
concentratie grond: 14 mg/kg 
interventiewaarde: 8.8 mg/kg
tussenwaarde: 4.475 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
voldoende ventilatie: ja
veiligheidsklasse grond: rood vluchtig

oranje niet vluchtig
Lood
concentratie grond:604 mg/kg
SRC grond oranje,75%: 466.5 mg/kg
SRC grond rood, 100%: 622 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
veiligheidsklasse grond: oranje niet vluchtig

 
Ingevulde stoffen

Stof Concentratie
grond 
(mg/kg ds)

Concentratie
waterbodem
(mg/kg)

Concentratie
grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

Arseen 50 0 0 ja nee

Koper 1040 0 0 nee nee



Lood 604 0 0 nee nee

Nikkel 229 0 0 nee nee

Zink 4919 0 0 nee nee

Naftaleen 19 0 0 nee nee

Fenantreen 200 0 0 nee nee

Antraceen 770 0 0 nee nee

Fluorantheen 120 0 0 nee nee

Chryseen 72 0 0 ja nee

Benzo(a)antranceen 53 0 0 ja nee

Benzo(a)pyreen 32 0 0 ja ja

Benzo(k)fluorantheen 18 0 0 nee nee

Indeno(1,2,3cd)pyreen 18 0 0 ja nee

Benzo(ghi)peryleen 19 0 0 nee nee

Per
(Tetrachlooretheen)
(Per)

14 0 0 nee nee

Stof Concentratie
grond 
(mg/kg ds)

Concentratie
waterbodem
(mg/kg)

Concentratie
grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen


